I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para llevar a cabo los Comités de Obra y las Reuniones que se adelanten para los contratos de obra e interventoría, relacionado con los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-14-FR-1: Acta de Comité de Obra.
MEPI-MN1-IN-14-FR-2: Acta de Reunión.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para el desarrollo de los Comités de Obra y las Reuniones que se adelanten, así como el diligenciamiento de las Actas correspondientes de los contratos de obra e interventoría suscritos por la Entidad.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos

4. Las decisiones tomadas en los Comités de Obra y otras Reuniones que se adelanten no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

5. Las Actas deben ser diligenciadas de manera legible y en ningún caso podrán ser diligenciadas utilizando lápiz.

6. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar las Actas en todas las reuniones que se adelanten durante la vigencia de los contratos de obra e interventoría.

7. Los Comités de Obra deben realizarse de manera presencial salvo para el caso de alguno o algunos participantes que puedan asistir de manera virtual cuando no sea indispensable su presencia en el sitio de las obras. No obstante los Directores, residentes de obra y de interventoría, así como el personal que tenga dedicación 100% para el proyecto deben asistir de manera presencial.

   Las demás reuniones diferentes a los Comités de Obra pueden realizarse de manera virtual, salvo que sea indispensable la asistencia presencial de algunos asistentes en el sitio de la reunión.

8. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE COMITÉ DE OBRA MEPI-MN1-IN-14-FR-1

1. La Intervetnoría debe coordinar con el residente de obra y demás personas que considere conveniente convocar, el lugar y fecha de la reunión semanal con el propósito de efectuar seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros durante la ejecución del contrato de obra.

   Los Directores de Obra e Interventoría deben participar en los Comités de Obra con la periodicidad que le indica su participación H-mes en los respectivos contratos suscritos.

   El Acta de Comité de Obra debe ser suscrita por los asistentes a la misma al término de la reunión y su original será parte del informe mensual de interventoría correspondiente. En el evento de que alguno o algunos de los participantes asista de manera virtual, la firma de la citada Acta debe realizarse en forma digital por parte de quién esté obligado a tramitar firma digital, en caso contrario se podrá hacer mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según los medios de que se disponga.

2. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

3. Las decisiones tomadas en el Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

4. Los asistentes al Comité de Obra, deben participar de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y dejar constancia de su asistencia presencial o virtual según el caso, para lo cual el organizador de la reunión dispondrá de los medios físicos o virtuales necesarios para registrar la asistencia; este registro de asistencia no se constituye en suscripción del Acta de Comité de Obra.

5. Se debe verificar el cumplimiento de los compromisos pactados en el Acta del Comité anterior.

6. Se deben definir previamente los temas a tratar.

7. Una vez desarrollados los temas de interés, se definirán los compromisos pactados los cuales deben ser descritos en forma clara, con fecha y responsable de su cumplimiento.

8. La numeración de las actas se realiza en forma consecutiva y el original del acta debe quedar bajo custodia de la Interventoría hasta que sea remitida a la Entidad en el informe mensual correspondiente.

9. Cuando se requiera diligenciar más de una hoja para el desarrollo del comité de obra, se pueden adjuntar varias hojas siguiendo la numeración consecutiva.

V. ACTA DE REUNIÓN MEPI-MN1-IN-14-FR-2

1. Cuando la reunión no corresponda a un comité de obra, el Interventor diligencia el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2 Acta de Reunión.

2. Los asistentes a esta reunión, deben participar de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y dejar constancia de su asistencia presencial o virtual según el caso, para lo cual el organizador de la reunión dispondrá de los medios físicos o virtuales necesarios para registrar la asistencia; este registro de asistencia no se constituye en suscripción del Acta de Reunión.

   El Acta de Reunión debe ser suscrita por los asistentes a la misma al término de la reunión y su original será parte del informe mensual de interventoría correspondiente. En el evento de que alguno o algunos de los participantes asista de manera virtual, la firma de la citada Acta debe realizarse en forma digital por parte de quién esté obligado a tramitar firma digital, en caso contrario se podrá hacer mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según los medios de que se disponga.

3. La numeración de las actas se realiza en forma consecutiva y el original del acta debe quedar bajo custodia de la Interventoría hasta que sea remitida a la Entidad en el informe mensual correspondiente.

4. Cuando se requiera diligenciar más de una hoja para el desarrollo de la reunión, se pueden adjuntar varias hojas siguiendo la numeración consecutiva.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de Diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-12 y Formato que reemplaza MSE-FR-20 y se realiza un formato nuevo.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-14 y Formato que reemplaza MINFRA-MN-IN-14-FR-1 y MINFRA-MN-IN-14-FR-2.